

Instandsetzung von Schleusen unter Betrieb Bauteilversuche (BTV) Oberesslingen

Voraussichtlicher Zeitplan für das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Hinweis: Alle Termine sind vorläufig und können sich aufgrund äußerer Umstände sowie im Laufe des Verfahrens ändern.

	2021						2022											
	3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Veröffentlichung Bekanntmachung			■															
Teilnahmefrist, Einreichung Teilnahmeanträge			■															
Auswertung Teilnahmeanträge				■														
Aufforderung zur Abgabe erster indikativer Angebote					■													
Angebotsfrist erste indikative Angebote					■													
Auswertung erste indikative Angebote							■											
Erste Verhandlungsrunde								■										
Aufforderung zur Abgabe zweiter indikativer Angebote									■									
Angebotsfrist zweite indikative Angebote									■									
Auswertung zweite indikative Angebote										■								
Zweite Verhandlungsrunde											■							
Aufforderung zur Abgabe finaler Angebote												■						
Angebotsfrist finale Angebote													■					
Auswertung finale Angebote														■				
Vorabinformationsfrist															■			
Zuschlagserteilung																		

■ Start Planungsleistungen